



महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा)

(महाराष्ट्र शासनाची संस्था)

विभागीय कार्यालय, कोल्हापूर



Maharashtra Energy Development Agency (MEDA)

(Government of Maharashtra Institution)

Divisional Office, Kolhapur

सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/ २०२२/ ८२१

दि. २१/११/२०२२

प्रति,
संचालक,

मे. हेन्क्स इंटरनॅशनल टेक्नोलॉजिस प्रा. लि.
वृक्षवल्ली गल्ली न.१, आनंदाविहार,
विठ्ठलवाडी, सिंहगड, पुणे- ४११०५१

विषय- कोल्हापूर जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय, गगनबावडा व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, करवीर यांच्या इमारतीवर आस्थापित केलेल्या पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्पांना कार्यान्वित करण्यास असमर्थ ठरलेल्या मे. हेन्क्स इंटरनॅशनल टेक्नोलॉजिस प्रा. लि. पुणे यांचा कार्यादेश रद्द करून त्यांचा काळ्या यादीत समावेश करणेबाबत...

- संदर्भ :- १) कार्यादेश क्र. SOLAR -१/KOP/WO/RDC/KOP/SR-०७/२०२०-२१/१९ दि. ०७/०१/२०२१
२) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२१/४१० दि. ०९/०७/२०२१
३) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२१/५३५ दि. ०७/०९/२०२१
४) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२१/६६२ दि. १७/११/२०२१
५) या कार्यालयाचे पत्र क्र. सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२१/९० दि. १७/०१/२०२२
६) या कार्यालयाकडील कारणे दाखवा नोटीस क्र. ०१सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/ २०२२/१२५ दि. २५/०१/२०२२
७) या कार्यालयाकडील कारणे दाखवा नोटीस क्र. ०२ सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२२/२३७ दि. २८/०२/२०२२
८) या कार्यालयाकडील कारणे दाखवा नोटीस क्र. ०३ सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२२/३२४ दि. २२/०३/२०२२
९) आपला दि. ०६/०४/२०२२ रोजीचा ई-मेल.
१०) या कार्यालयाकडील अंतिम कारणे दाखवा नोटीस क्र. सौर-१/ कोल्हापूर/पा.सं./तहसिल व उपविभागीय/एस.आर.-०७/२०२२/६६३ दि. १५/०९/२०२२
११) मा. अपर महासंचालक, महाऊर्जा, मुख्यालय, पुणे यांचे पत्र आरईएन/जनरल पत्रव्यवहार/ २०२०-२१/ सौर/३६६१ दि. ०७/१२/२०२०
१२) मा. अपर महासंचालक, महाऊर्जा, मुख्यालय, पुणे यांचेकडील आदेश क्र. आरईएन/परिपत्रक / २०२१-२२/ १६२६ दि. २६/०४/२०२१

कोल्हापूर जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालय, गगनबावडा व उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, करवीर यांच्या इमारतींवर अनुक्रमे ०५ कि.वॅ. व ४.५ कि.वॅ. असे एकूण ९.५ कि.वॅ. क्षमतेचे पारेषण संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प आस्थापित व कार्यान्वित करण्याचे काम आपणास संदर्भ क्र. ०१ अन्वये देण्यात आले आहे. आपण प्रकल्पाची आस्थापना दि. ३१/०३/२०२१ रोजी पूर्ण केली आहे. त्या अनुषंगाने महाऊर्जा, मुख्यालयाकडील संदर्भ क्र. ११ नुसार प्रकल्पाची ८०% रक्कम या कार्यालयाकडून आपणास अदा केलेली आहे. तसेच, लाभार्थी संस्थेकडील वीज देयक प्रलंबित असल्याने सदर प्रकल्पांच्या नक्तमापन संबंधी कार्यवाही होत नसल्याने महाऊर्जा, मुख्यालयाकडील संदर्भ क्र. १२ नुसार अंतिम २०% देयकामधून नक्तमापन खर्चाच्या दुप्पट रक्कम वजा करून उर्वरित देयक आपणास अदा करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे आपणास आजतागायत एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ८५.२१% रक्कम या कार्यालयाकडून अदा करण्यात आली आहे.

यानंतर आपलेकडून सदर प्रकल्प संबंधित ठिकाणी वेळीच कार्यान्वित होणेसाठी लाभार्थी संस्था व महावितरण यांच्याशी समन्वय साधून प्रकल्प कार्यान्वित करणेकामी आवश्यक पाठपुरावा करणे अपेक्षित होते. परंतु आपणाकडून तसे झालेले नाही. याकरता आपणास सदर प्रकरणी संदर्भ क्र. ०२, ०३, ०४ व ०५ अन्वये, कळविण्यात देखील आले आहे.

परंतु आपणाकडून सदर प्रकल्प कार्यान्वित करणेबाबत कोणतीही कार्यवाही अद्याप झालेली नाही. या कारणे आस्थापित सौर ऊर्जा प्रकल्पांचा लाभ संबंधित लाभार्थी संस्थांना आजपावेतो मिळू शकलेला नाही. अशा परिस्थितीत प्रकल्प कार्यान्विततेसाठी झालेल्या विलंबास व त्यामुळे संबंधित कार्यालयाचे झालेल्या आर्थिक नुकसानीस आपण सर्वस्वी जबाबदार असून आपणावर कारवाई का प्रस्तावित करण्यात येऊ नये, याबाबत आपलेकडून लेखी खुलासा संदर्भ क्र.०६,०७ व ०८ येथील कारणे दाखवा नोटीसीद्वारे मागविण्यात आला होता. परंतु त्यास आपणाकडून कोणताही प्रतिसाद प्राप्त झालेला नाही.

तसेच तहसिल कार्यालय गगनबावडा येथील प्रकल्पाच्या नेटमीटर करिता अर्ज केला असल्याचे व उपविभागीय कार्यालय, करवीर येथील वीज देयक प्रलंबित असल्याचे या कार्यालयास आपण संदर्भ क्र. ०९ अन्वये कळविले होते. त्या अनुषंगाने संबंधित महावितरण कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून तहसिल कार्यालय, गगनबावडा येथील प्रकल्पास मंजुरी घेऊन प्रकल्प कार्यान्वित करणे अपेक्षित होते. परंतु त्या संबंधी आपणाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. शिवाय उपविभागीय कार्यालय, करवीर यांचेकडून दि. २०/०४/२०२२ रोजी प्रलंबित देयक अदा केले गेले होते. त्याबाबत आपणास कल्पना दिली गेली होती. त्या अनुषंगाने, आपणाकडून सदर कार्यालयासाठी महावितरणकडे नेट मीटरसाठी online अर्ज त्वरीत करणे अपेक्षित होते. परंतु आपण सदर प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.

यानंतर देखील आपणाकडे दुरध्वनीद्वारे प्रकल्प कार्यान्वितेसाठी वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असता दोन्ही प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करून देऊ असे प्रत्येकवेळी मौखिक आश्वासन दिले गेले आहे. परंतु आपणाकडून कोणताही सकारात्मक कार्यवाही किंवा प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. याशिवाय सदर कामाच्या निविदेतील अटी - शर्तीनुसार दर १५ दिवसांनी कामाचा प्रगती अहवाल या कार्यालयास सादर करणे आवश्यक होते.

